السلطة الوطنية الفلسطينية
البيرة
AL BIREH MUNICIPAL COUNCIL

Our Ref. ..... أشارتنا

Date ..... التاريخ

السيد رئيس

تحية وبعد

لنفيدكم بأن أثناء تم بين البلدية وبين المقاول ومحضركم
تم أن يقدم المقاول بدهان الجدران بمبلغ مقطوع (Lum Sum)
وبرضاء المقاول وبعد أن تم تقديره وقد التزم بذلك
عاد المقاول وطالب بزيادة المبلغ ~~نحو~~ ونصف المهندس منذ بدء
الحديث معه في هذا الموضوع بسبب الزيادة القائمة وأثمار المهندس
وتوزي بتنفيذ هذه الأعمال مقابل ١٠,٠٠٠ شيكل فقط

وعليه لا أرى أمامنا سوى زيادة المبلغ حسب الإشارة

وشكراً

مهندس البلدية

مهندس

ملاحظة: الأعمال هي أحد عقود أوسلو
بالمديد بغداد

موكد ذلك

١٥/٩/٩٣

Scanned with CamScanner