




شركة العمارة الإسلامية IAC

الخليل - المنطقة الصناعية تلفون ٩٩٢٨٥١٩

التاريخ ١٩٩٧/٧/٢
رقم الصفحة من
رقم الكتابي



مشروع
مالك
المدينة البيرة

الموضوع: مشروع مدس فوله نبت الازدهر الاساسي

حضرة السيد: رئيس بلدية البيرة المحترم

تحية طيبة وبعد

اريد الايعاز لعمه يلزم بصرف تكلفة الاعمال الاضافية التالية
لتكلفتها بالدولار

- | | |
|------|---|
| 2000 | ١. هدم تصويبة الباطون على سطح (عند المداين الحجرية التي وردت في العقد بنهاية) |
| 500 | ٢. ازالة الرضفة والمدة على سطح افضل الحوائط الداخلية من بناطلي وازاله جرد سد الباطون لتسوية الاعمدة |
| 600 | ٣. تسوية الاعمدة باضافته وحام القصبان الحديد طميع الاعمدة |
| 600 | ٤. عمل نضبة سد طوبار المنب افضل عقدة بيت الودج وفتح الطوبار بعد انتهاء عملية هدم العقدة |
| 750 | ٥. توريد وصبة باطون لحوائط الودج عكاه التي كهدفت نتيجه لهدم العقدة من قبل البلدية وكذلك توريد وصبة باطون الحبر فوره هذه الحوائط حسب التعليمات |
| 350 | ٦. اضافته حديد حديد حاملة في العقدة طه ضمان عدم انبثاه في تصميها او سحها وكذلك عمه حديد استعمله بناو الطوب طه في المودج |
| 4800 | |
| 816 | |
| 5616 | |

17%

فقط مبلغ وقدره خم الاف وستمائة وستة عشر دولاراً للاعلاء
مع الاحترام والتقدير
المهندس
[Signature]

المهندس السيد
[Signature]
[Signature]