

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Our Ref. 375-98/14 اشارتنا

Date ١٩٩٨/٩/٢٧ التاريخ



السيد المهندس منيف طريش المحترم
مهندس البلدية

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع : مبنى مدرسة بنات البيرة الشمالية

بعد الكشف على موقع المدرسة المذكورة يوم أمس الموافق
٩٨/٩/٢٦ ، فوجئت بأن العمل متوقف تماماً في الدور الأرضي من
المدرسة حيث أن الوضع في هذا الدور هو نفسه كما كان يوم ٩٨/٨/٢٠
دون أي إنجاز على الاطلاق .
ان مرور مدة ٣٧ يوماً دون أي إنجاز في الأعمال لهو أمر مثير
ويبعث على التساؤل ، خاصة وأننا في سباق مع الزمن لحل مشكلة الدوام
المسائي في مدرسة بنات خولة بنت الأزور .
أمل أن تعملوا على مضاعفة الجهود في العمل وموافاتي بأسباب
هذا التأخير الذي لا مبرر له ، وبذل الجهود لتعويض مثل هذا التأخير .
واقبلوا فائق الاحترام ،،

رئيس بلدية البيرة
المهندس وليد مصطفى حمد



P.O.Box 3506 , Al-Bireh
Tel. (02)9954737/8/9 , 9956445
Fax. (02)9954431

ص.ب ٣٥٠٦ ، البيرة
تلفون : ٩٩٥٤٧٣٧/٨/٩ ، ٩٩٥٦٤٤٥ (٠٢)
فاكس : ٩٩٥٤٤٣١ (٠٢)