



مركز الهندسة والتخطيط
center for engineering and planning

هـ

2011/7/17

السيد جمال الطويل المحترم
رئيس بلدية البيرة
البيرة ، فلسطين
فاكس رقم : 2404431

المشروع : تسجيل وتخمين الاصول الثابتة للبلديات الاربعية: رام الله، البيرة، سلفيت وبيتونيا

الموضوع : تأخر سير العمل وتسليم الملفات

تحية طيبة ،

بالإشارة الى الاجتماع المطول الذي عقد في مكاتب بلديتكم بتاريخ 2011/7/10 وبحضور ممثل عن صندوق تطوير واقراض البلديات ، حيث تم مناقشة مفصلة لجميع المجموعات التي تم تسجيل الاصول الثابتة التابعة للبلدية فيها ، وبالإشارة الى محضر الاجتماع الذي تم ارسال نسخة منه لكم في حيله ، ارجو تذكركم انه دخل تاريخ اليوم الموافق الاحد 2011/7/17 ولم يتم استلام الملفات النهائية المعدلة بالاضافة الى الملف الذي يحوي نسخ من الوثائق الداعمة لملكية البلدية للاصول المسجلة، علما انه قد مضى على تاريخ الاجتماع المذكور اكثر من اسبوع . ارجو تذكركم بضرورة الاسراع في تسليم الملفات المذكورة اعلاه في اسرع وقت ممكن لتتمكن من اعدادها بشكلها النهائي وتسليمها لصندوق تطوير واقراض البلديات.

مع الشكر والاحترام،

باسمة بشير
مديرة الفريق

الاجتماع
للمجلس
بالمدينة
البلدية
رام الله

نسخة الى : صندوق تطوير واقراض البلديات .